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La formulación del Proyecto CLIBER – Costa Rica se realizó dentro del marco del Programa de Cooperación 
Iberoamericano por la iniciativa y dirección del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. En la formulación del proyecto participaron por parte de la OMM, 
la Oficina Regional para las Américas (Miguel A. Rabiolo, Director), la Oficina de Movilización de Recursos 
(Francisco Villalpando, Gerente) y la Oficina de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe con sede 
en Costa Rica (Óscar Arango Botero, Representante). Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de 
España, Jorge Tamayo, Coordinador del Programa de Cooperación Iberoamericano. El proyecto fue preparado 
por el siguiente equipo de consultores: Rafael Armengot Serrano (AEMET, España), Carlos Cervantes Ortíz 
(México), Raúl Michellini (Coordinador 2008; Uruguay), Juan de Dios del Pino Corredera (AEMET, España) y 
Venancio Trueba López (Revisión 2009, México). 
 
La preparación del Proyecto CLIBER – Costa Rica gracias a la iniciativa y apoyo del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica y de la orientación, colaboración y aportación de la Dirección y de 
los funcionarios del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). 
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Proyecto CLIBER Costa Rica 

País y Región: República de Costa Rica,  Centroamérica y El Caribe. 

Interés del 
Proyecto: 

Hoy la situación del IMN, autoridad en materia de Meteorología e Hidrología en Costa Rica, 
aún requiere ser objeto de refuerzo presupuestal con base en nuevas decisiones del 
Estado, para su Fortalecimiento Institucional con la finalidad de mejorar la seguridad de la 
población, el ordenamiento territorial, las inversiones y el desarrollo económico y para 
reducir la vulnerabilidad de Costa Rica. 

Costo: USD  4.017.850 dólares USA costo total del Proyecto con imprevistos e implementación; en 
tres años y cobertura de todo el territorio costarricense. 

Tipo de 
Operación: 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica, Capacitación y Cooperación 
Regional en Centroamérica y El Caribe. 

Componentes: Cinco componentes de asistencia técnica, capacitación, modernización técnica y 
equipamiento, y fortalecimiento institucional, mejoramiento de los pronósticos, alertas y 
productos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos; creación de una Base Nacional de 
Datos Hidrometeorológicos de Costa Rica que dé gran disponibilidad e inmediatez a los 
datos y genere informaciones y productos útiles de manera ágil y dinámica. 

Beneficiarios: 1) Mayor protección y seguridad para la población, los bienes y la infraestructura del país.   

2) Menor vulnerabilidad y mejor conocimientos y aprovechamiento o adaptación a las 
variaciones del clima para la economía del país: energía eléctrica, agricultura, ganadería, 
silvicultura, planificación y construcción urbana y de infraestructura, transporte, turismo, 
medio ambiente, entre otros. 

3) Generar información básica e indispensable para la planificación y adaptación cambio 
climático global de la República de Costa Rica, Centroamérica y El Caribe.  

Ejecutor: El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica, Órgano Adscrito del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) del Poder Ejecutivo de la República de 
Costa Rica.  
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AAccrróónniimmooss  

ADSL  Línea Digital Asimétrica de banda ancha para Internet 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AEMET  Agencia Estatal de Meteorología. España 

AFTN  Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 

AMDAR Retransmisión de Datos Meteorológicos procedentes de Aviones 

AWS  Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas Automáticas 

AyA  Acueductos y Alcantarillados 

BDMH  Base de Datos Meteorológicos e Hidrológicos de Costa Rica. 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CA  Centroamérica (América Central: Gt, Bz, Sv, Hn, Na, CR, Pa) 

CEPREDENAC Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en CA 

CIDA  Canadian International Development Agency  (AICD en francés) 

CIIFEN  Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño 

CLIBER Proyecto Clima Iberoamericano 

COF  Foro de Perspectivas Climáticas (Climate Outlook Forum) 

COMEX  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

CNE  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CR 

CPT  Herramientas de Predicción Climática  (Climate Predictability Tools) 

CPU  Unidad de Proceso Central de una computadora. 

CRRH  Comité Regional de Recursos Hidráulicos 

DEM  Modelo Digital de Elevaciones. Mapas sombreados. 

ECMWF Centro Europeo de Predicción del Tiempo a Plazo Medio 

EMA  Estación Meteorológica Automática 

ENOS  El Niño – Oscilación del Sur 

EPS  Sistema de Pronóstico por Conjuntos 

GIS  Sistemas de Información Geográfica 

GOES  Satélites Ambientales Geostacionarios de Observación 

GTS  Sistema mundial de telecomunicaciones de la OMM 

Hidromet Gerencia de Hidrometeorología ETESA, SMN de Panamá 

ICE   Instituto Costarricense de Electricidad 

ICT   Instituto Costarricense de Turismo 

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios del Territorio, Nicaragua 

INSIVUMEH Instituto Nac. Sismo., Vulcano., Meteorológico e Hidrológico, Guatemala 

IRI  Instituto Internacional para la Investigación del Clima y la Sociedad 

LAN  Red de Área Local de computadoras. 

MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería, CR 

McIDAS Sistema Integrado de gestión datos meteorológicos (Universidad Wisconsin) 
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MEIC   Ministerio de Economía, Industria y Comercio, CR 

MESSIR Sistema Integrado de información meteorológica 

METAR  Informe meteorológico de aeródromo 

METLAB Sistema de recepción de información meteorológica 

MHA  Ministerio de Hacienda, CR 

MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, CR 

MINAET Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, CR 

MM5  Modelo Numérico de Pronóstico Mesoscalar 

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transportes, CR 

MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores, CR 

MSDOS Sistema Operativo de tipo carácter. 

NOAA  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Estados Unidos de América) 

NESDIS Servicio de Información y Datos ambientales para difusión regional 

NHC  Centro Nacional de Huracanes  NWS / NOAA en Miami, USA 

OACI  Organización Internacional de Aeronáutica Civil 

ODBC  Conectividad de Base de Datos Abierta 

OMM  Organización Meteorológica Mundial 

ONG  Organizaciones No Gubernamentales 

PCD  Plataforma Colectora de Datos (es una EMA) 

PHP  Lenguaje de programación para uso en ambiente Web 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PREDESUR Programa Regional para el Desarrollo del Sur 

PREVDA Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental 

RAMSDIS Sistema de manejo de imágenes satelitales 

SIAM  Sistema Integrado de Ayudas Meteorológicas de Aeródromo 

SIG  Sistema de Información Geográfica 

SMHN  Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 

SMHI  Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos 

SNET  Servicio Nacional de Estudios Territoriales, El Salvador. 

SYNOP  Mensajes Sinópticos Climatológicos de Superficie 

VPN  Red Privada Virtual como ampliación de una red WAN. 

WAN  Red de Área Extendida de computadoras 

WRF  Modelo Numérico de predicción e investigación del tiempo 

ZCIT  Zona de Convergencia Intertropical 
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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

1. Introducción 

Los directores de los servicios meteorológicos e hidrológicos iberoamericanos en su 
Declaración de Buenos Aires, emitida durante la IV Reunión de la Conferencia de 
Directores, solicitaron a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) llevar a cabo el 
Programa Clima Iberoamericano, como un instrumento de diagnóstico, planificación y 
negociación para fortalecer y modernizar a estas instituciones del Estado, que constituyen 
per se el componente científico de los programas relacionados con mejorar las capacidades 
de los países para enfrentar los desastres naturales y, para cuantificar y aprovechar o 
enfrentar  los efectos del cambio climático.  

El descuido de incluir el fortalecimiento y modernización del componente científico, es decir, 
de los servicios meteorológicos e hidrológicos en distintos países de América Latina y El 
Caribe, es fácilmente detectable en una gran mayoría de proyectos de cambio climático o 
desastres naturales, financiados por el propio país o por organismos multilaterales o 
agencias de cooperación internacional. En efecto, se han olvidado de que es el SMHN quien 
hace la medición y respaldo de los datos observados de las variables (lluvia, viento, 
evaporación, temperaturas, caudal, radiación solar, etc.) que permiten caracterizar 
científicamente el comportamiento meteorológico e hidrológico de un país, y que luego 
transforma en pronósticos y avisos meteorológicos e hidrológicos para la prevención ante la 
amenaza de fenómenos hidrometeorológicos o del cambio climático, así como pronósticos y 
productos derivados para los diferentes sectores productivos del país: agricultura, aviación, 
transporte, construcción, pesca, turismo, seguros y reaseguros de todo tipo, etc. El 
Programa CLIBER estña entonces dirigido a apoyar a los países a reparar esta omisión. 

Costa Rica, como otros países, manifestó su interés en llevar a cabo las actividades 
correspondientes para desarrollar el proyecto CLIBER Costa Rica, para lo cual se llevó a 
cabo una misión de Identificación del proyecto en marzo de 2008 en la que se definieron con 
las autoridades locales las prioridades y acciones necesarias para su implementación. Una  
misión de Preparación se efectuó en mayo de 2008, por un equipo de expertos que visitó el 
país con el fin de preparar de proyecto, que corresponde al presente. 

El Proyecto CLIBER Costa Rica es para el desarrollo y fortalecimiento institucional del 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica, órgano adscrito del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y es un proyecto planeado en forma modular, de 
manera que pueda realizarse conforme se tenga la disponibilidad presupuestales, humanos 
y materiales, y para que sea coadyuvante de otros proyectos, principalmente de aquellos 
que se realizan al amparo de la CEPREDENAC y el CCRH, así como de manera también 
destacada, de los proyectos apoyados por AECID o USAID en el ámbito del fortalecimiento 
de la capacidad de la prevención, alertamiento y reacción ante fenómenos que pueden 
desatar desastres naturales (sequías, tormentas e inundaciones). 

2. Situación Económica de Costa Rica 

Costa Rica tiene una enorme riqueza de biodiversidad en su territorio de 51.100 km2 
incluyendo la Isla del Coco declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. 
Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el mar Caribe y 
al oeste y suroeste con el Océano Pacífico. Costa Rica tiene 4,2 millones de habitantes  y su 
capital es la ciudad de San José con 1,35 millones de hab. La mayoría de la población 
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reside en el Valle Central, y un 30% es población rural, y destaca que la cobertura de la 
educación secundaria ronda el 70%, en tanto que la tasa de alfabetización es del 96%. 

El Producto Interno Bruto de Costa Rica en 2008 fue de 31.564 millones USD, con un 
PIB per capita de 7.700 USD, lo que implica que es un país de renta media alta. La 
moneda es el Colón Costarricense con una paridad de 575CRC=1USD (junio 2009). El PIB 
está conformado por la contribución del 9% del sector primario (básicamente agricultura), 
29% del secundario principalmente microelectrónica y 62% del sector terciario, con gran 
aporte del turismo. 

Costa Rica ha sufrido una fuerte evolución en su economía, pasando de ser un país 
eminentemente agrícola a una economía de servicios. Continúan siendo importantes los 
ingresos por exportaciones de Costa Rica que proceden de productos agrícolas 
tradicionales, como lo son el banano, el café, el azúcar, el cacao y la piña. Destaca la 
producción de café costarricense de alta calidad y su exportación al mercado 
estadounidense en donde es muy apreciado. Sin embargo los ingresos provenientes de la 
exportación de productos no tradicionales -como las flores y los mini vegetales- han 
superado en gran medida a los anteriores y el sector de servicios ha crecido fuertemente en 
los últimos años, con 1.080 km2 de tierras de riego. El turismo es la industria que más 
positivamente viene contribuyendo al PIB, sobre la base del ecoturismo con una amplia 
cantidad de parques nacionales y áreas protegidas que existen por todo el país. Costa Rica 
fue uno de los pioneros en ecoturismo y es reconocido como uno de los pocos destinos 
internacionales con verdaderas opciones de turismo ecológico. Con ingresos de 2.200 
millones USD al año, Costa Rica destaca como el destino más visitado de Centroamérica, 
con un total de 2 millones de turistas extranjeros en 2008.  

Asimismo, gracias a su ambiente pacífico, el alto nivel educativo de sus habitantes y las 
políticas de atracción de empresas, el país se inició a mediados de los 90 en la producción 
de materiales y productos tecnológicos y de microtecnologías electrónicas, convirtiéndose 
en el país preferido por muchas multinacionales para situar sus centrales de servicios en la 
región, destacando Procter & Gamble, Coca-Cola, Intel, HP, Sykes y, Dole. En 2006 la 
planta de microprocesadores de Intel fue responsable por el 20% del total de las 
exportaciones y produjo un 5% del PIB del país. 

Es digno de mención que, en promedio, la esperanza de vida al nacer es de 78,6 años, 
siendo Costa Rica el país con mayor esperanza de vida de América Latina, y asimismo, está 
a la altura de la esperanza de vida de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el sistema de 
salud de Costa Rica fue catalogado por la OMS en el año 2000 como el tercer mejor sistema 
de América Latina, superado solo por Colombia y Chile. A nivel mundial, por su sistema de 
salud se ubicó en el puesto 36, superando a Estados Unidos (37) y a Cuba (39). 

3. Justificación 

De acuerdo con el IPCC, la región de América Latina y el Caribe es particularmente 
vulnerable a sufrir importantes efectos climáticos, y se esperan consecuencias irreversibles 
para ecosistemas fundamentales. Uno de los efectos más importantes que ya está 
experimentando la región es el impacto en el suministro de agua y su disponibilidad. Es 
más, se espera que este impacto se intensifique con el paso de los años. Esto impactará 
además a la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Destaca que los países de 
América Latina están por debajo del umbral de 40 millones de emisiones de CO2 anuales, 
que los coloca dentro de la categoría de “economías de bajo uso de carbono”. Sin embargo, 
diversos estudios predicen un escenario con mayor impacto de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos: tormentas más intensas y aumenta la frecuencia de 
huracanes, con sequías más recurrentes y prolongadas, y las olas de calor se mantendrán 
por más tiempo, y el número de días nublados se reduce al aumentar la temperatura global. 
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Si bien a Costa Rica se le reconocen avances en políticas, programas y proyectos para la 
gestión local de los riesgos, el manejo de las emergencias, y el desarrollo de estrategias y 
planes sectoriales para reducir las vulnerabilidades, por otra parte, aún persiste una 
marcada debilidad en un tema que debe ser fundamental pues se encuentra desde el 
inicio y a todo lo largo del proceso de una amenaza hidrometeorológica: el 
componente científico del asunto, que reside en la capacidad de observación, de 
medición, predicción del tiempo o clima, del seguimiento y la comunicación científica 
del fenómeno a autoridades y población, y que recae en el IMN quien funge como el 
Servicio Meteorológico Nacional de Costa Rica.  
La vulnerabilidad de Costa Rica, se reducirá en la medida que el país cuente con mayor 
potencial de predicción del estado del tiempo y de pronóstico del clima, así como en la 
medida en que el país cuente con una moderna Base de Datos Meteorológica que permita 
hacer planificaciones y determinar mejor la rentabilidad de las inversiones en un marco de 
menores incertidumbres. En efecto, siendo Costa Rica un país exportador de materias 
primas y agroindustrias, y donde tiene una alta importancia el turismo, el conocimiento 
anticipado de las posibles variaciones regionales del clima asegurará la información 
necesaria para la toma de decisiones vinculadas al progreso económico a través de las 
decisiones que repercuten en su comercio interior y exterior, y su posición ante los 
compromisos internacionales derivados, entre otros, de los flujos de capital. También 
permitirá definir las estrategias de adaptación para paliar los efectos adversos y aprovechar 
los efectos benéficos que resulten del cambio climático. 

4. Objetivo 

Como propósito general, el Proyecto CLIBER Costa Rica es para contribuir a aumentar la 
seguridad de la población y la confianza en las operaciones de todos los sectores 
productivos, ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos (inundación o sequía), en un 
entorno global y regional para Centroamérica, cada vez más influenciado por el cambio 
climático; mediante un importante fortalecimiento y desarrollo institucional y tecnológico del 
IMN que se manifieste por un moderno, científico y eficaz Sistema de Alerta Temprana 
(SAT). 

El objetivo central del Proyecto es desarrollar y consolidar el componente científico 
de Meteorología para la Prevención contra Desastres Naturales y los efectos adversos 
del Cambio Climático en la República de Costa Rica, mediante el fortalecimiento y la 
modernización del IMN. 
Este gran objetivo central, compartido por otros proyectos como el PREEVDA de  
CEPREDENAC o los de la AECID, etc., se enfoca a dos aspectos que son vitales que 
alcancen un suficiente grado de modernidad y capacidad en el presente y futuro del 
desarrollo sustentable de la República de Costa Rica, tales como son la responsabilidad del 
Estado en salvaguardar y proteger la vida y la seguridad de la población, por una parte, y 
por la otra, los beneficios que se pueden generar en los tres sectores de la economía si se 
conocen y se aplican los pronósticos meteorológicos, climáticos e hidrológicos en los 
procesos de planificación, desarrollo, operación y mantenimiento de las actividades 
productivas. 

5. Estrategia de Implementación 

La estrategia para alcanzar los objetivos es definida como una reingeniería y capacitación 
de los recursos humanos, continuar con la modernización de las redes de observación y 
fortalecer el manejo de la Base Nacional de Datos Hidrometeorológicos, implica una 
continuidad en la seguridad de contar con la base presupuestal que permite mantener al 
personal y hacer los gastos recurrentes de operación; realizar las inversiones que permitirán 
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modernizar los elementos instrumentales para observación y medición atmosférica e 
hidrológica, la informática, documentales y las telecomunicaciones; incluyendo fortalecer la 
contribución de Costa Rica a los programas de observación de la Tierra, como integrante de 
la Organización Meteorológica Mundial; y fortalecer el flujo de información con acuerdos 
especiales de colaboración y coordinación con los servicios meteorológicos de América 
Central y El Caribe.  

6. Componentes y Estructura Modular del Proyecto 

Para fortalecer las contribuciones del IMN a la República de Costa Rica, el Proyecto CLIBER 
aquí descrito está constituido de los cinco componentes siguientes:  

• 1: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. 

• 2: Fortalecer la Base Nacional de Datos Hidrometeorológicos. 

• 3: Mejoramiento de las Redes de Observación y Telecomunicaciones. 

• 4: Reforzamiento de la Vigilancia Meteorológica y el Pronóstico del Clima. 

• 5: Desarrollo de la Hidrología Operativa. 

El desarrollo de estos componentes se relacionan con inversiones físicas para adquirir los 
equipos de medición e informática que permitan realizar la observación, análisis, evaluación, 
predicciones y pronósticos meteorológicos y del cambio climático a un nivel aceptable y 
acorde con el progreso del país, así como de actuaciones de asistencia técnica y 
capacitación en los rubros a que se refieren los componentes del proyecto. Finalmente, se 
incluyen costos recurrentes u operativos, indispensables y congruentes con el objetivo de 
reforzar la planificación, la implementación y la sostenibilidad del Proyecto. 

El Proyecto está estructurado en forma modular, es decir, por una diferenciación de las 
distintas actividades (o actuaciones de asistencia técnica o capacitación), de tal manera que 
éstas se pueden realizar de manera individual, o por bloques, en función de los recursos 
presupuestales o apoyos, por parte de organismos financieros multilaterales o de agencias 
de cooperación internacional, con que el IMN cuente. En el Cuadro de Costos que se 
encuentra al final del documento principal, se describen todas las actividades concretas en 
lo individual, categorizadas por Componente y por Tipo de Gasto o Categoría de Inversión. 
Ciertamente que el trabajo de redacción de términos de referencia relativos a las actividades 
requieren de trabajo del propio equipo del IMN o, con algunos apoyos especiales de la OMM 
y AEMET, o como parte de las actuaciones de la unidad de implementación del proyecto 
que se llegase a conformar.  

7. Ejecución y Duración 

El ejecutor del Proyecto es el Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, que por Ley es la autoridad meteorológica nacional en la 
República de Costa Rica. El Proyecto CLIBER Costa Rica está planificado para ser 
implementado en TRES AÑOS y tiene cobertura total del territorio costarricense, con la 
finalidad de implementar un moderno y sólido sistema de alerta temprana para el país. 

8. Costos Estimados  

El monto total del Proyecto CLIBER Costa Rica es de USD 4.017.850, que equivalen a un 
gasto de 872 mil, 2035 mil y  1111 mil dólares en el primero, segundo y tercer año de 
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ejecución, respectivamente. En el Cuadro 1 se presenta el resumen de los costos estimados 
de inversión en dólares de los Estados Unidos de América (USD), utilizando la coma “,” 
como separador de miles y clasificando por Componente.  

 
Cuadro 1.  Costo del Proyecto por Componente  (USD) 

Proyecto CLIBER COSTA RICA  
(en dólares USA) COSTOS  ANUALES c / CR Oper 

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 
Comp. 1. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 64,800 26,600 26,600 11,600
Comp. 2. Fortalecer la Base Nal de Datos Hidrometeo 294,100 112,300 104,800 77,000
Comp. 3. Redes de Observación y Telecom 2,674,150 453,500 1,541,450 679,200
Comp. 4. Vigilancia Meteorológica y Pron. del Clima 406,400 102,400 179,600 124,400
Comp. 5. Desarrollo Hidrología Operativa 42,000 18,000 18,000 6,000
Subtotal 3,439,450 694,800 1,852,450 892,200
Costos Recurrentes Nuevo Personal 372,000 108,000 114,000 150,000
Implementación 90,000 30,000 30,000 30,000
Imprevistos 116,400 38,800 38,800 38,800

COSTO TOTAL 4,017,850 871,600 2,035,250 1,111,000
 

En el siguiente Cuadro se presenta el resumen de los costos estimados de inversión en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD), utilizando la coma “,” como separador de 
miles y clasificando por el Tipo de Gasto (“Inversión Física”) implica adquisición de bienes 
de activo fijo del IMN, y se puede apreciar que ésta representa el 42% del total.  
 

Cuadro 2.  Costo del proyecto por tipo de gasto  (USD) 
Proyecto CLIBER COSTA RICA  
( en dólares USA) COSTOS  ANUALES c / CR Oper 

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión Física 1,690,550 135,000 1,171,650 383,900
Asistencia Técnica 458,500 181,000 185,000 92,500
Capacitación 446,400 98,800 211,800 135,800
Costo recurrente de Operación 844,000 280,000 284,000 280,000
Subtotal 3,439,450 694,800 1,852,450 892,200
Costos Recurrentes Nuevo Personal 372,000 108,000 114,000 150,000
Implementación 90,000 30,000 30,000 30,000
Imprevistos 116,400 38,800 38,800 38,800

COSTO TOTAL 4,017,850 871,600 2,035,250 1,111,000
 

9. Financiamiento 

El Proyecto CLIBER tiene una estructura modular que permite recibir apoyos de otros 
proyectos, de fondos de los usuarios multisectoriales o mediante subprogramas específicos, 
en esta óptica se plantean sus componentes (y actuaciones individuales) y su 
implementación. Así, la ejecución, actividades y acciones previstas en el proyecto se 
propone que sean financiadas mediante el presupuesto del Estado Costarricense como 
contraparte nacional de aportaciones presupuestales de Agencias de Cooperación 
Internacional como la CIDA de Canadá o la AECID de España, considerando que el 50% 
del presupuesto se relaciona con actuaciones de asistencia técnica para la formación, 
desarrollo y consolidación de capacidades técnicas de observación, vigilancia y pronóstico, y 
difusión al público, autoridades y los medios de los datos, la información y productos 
derivados de Meteorología y Clima, por parte del IMN, y cursos de formación o capacitación 
de los recursos humanos, así como con aspectos de fortalecimiento institucional y de 
estudios estratégicos con beneficio multisectorial para Costa Rica. 

Los diferentes programas que visan a la creación, desarrollo y consolidación de capacidad 
para enfrentar y remontar (resiliencia) las consecuencias de los fenómenos 
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hidrometeorológicos adversos (sequías, tormentas e inundaciones) de Costa Rica podrían 
contener el apoyo de diferentes actuaciones, gracias a la estructura modular del Proyecto 
CLIBER, de manera que Costa Rica aproveche otros fondos disponibles de proyectos 
financiados con préstamos de organismos financieros multilaterales, la Unión Europea o de 
fondos de cooperación para el desarrollo que algunos países ofrecen o podrían conceder a 
Costa Rica para el financiamiento del Proyecto CLIBER. 

Asimismo, existe la opción de que el Estado de Costa Rica, a través del Ministerio de 
Hacienda, podría autorizar un incremento del presupuesto conjunto IMN y Departamento de 
Aguas por un monto de 1,5 mdd aproximadamente, que se financiaría a partir de la 
diferencia que se tiene entre los ingresos propios totales del IMN y el Departamento de 
Aguas en conjunto que para 2008 serían de 2,2 mdd, y el tope presupuestario que asciende 
a 0,594 mdd, es decir una diferencia por 1,61 mdd; y de esta manera beneficiar a todos los 
sectores y mejorar la seguridad de la población y la capacidad del país ante el Cambio 
Climático. 

10. Beneficios 

Además de la protección civil, de manera particular el sector turismo y el sector agrícola son 
de gran importancia para el Proyecto del IMN, porque hoy se sabe que la seguridad 
alimentaria estaría amenazada por el cambio climático, los precios crecientes sin cesar y por 
la gravedad que tendría para Costa Rica no continuar fortaleciendo y modernizando al IMN. 
En la figura se muestra la influencia de las inundaciones de 2001 y la gran inundación de 
agosto de 2002, combinadas con otras causas, sobre la economía de Costa Rica. 

 
Fig. 1. Los fenómenos hidrometeorológicos en Costa Rica 

 

Es fácil deducir, que en caso de que los agricultores y las autoridades del MAG no fuesen 
advertidos de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos adversos o de cambios de 
clima que provoquen reducción de lluvias para los cultivos, los daños serían más cuantiosos 
que ese pequeño porcentajeque representa el presupuesto del IMN en comparación por los 
beneficios que brinda. Si se considera que el Sector Agrícola contribuyó con el 9% del PIB 
2008 de Costa Rica, equivalente a 2841 mdd USD y del 14% del PIB (4419 mdd USD) con 
la agroindustria, los 594 mil USD del presupuesto del IMN en 2008 representarían el 0,02% 
del PIB agrícola o 0,01% del PIB con agroindustria, respectivamente. Entonces, cabe hacer 
la pregunta si el componente científico para la seguridad alimentaria (sobretodo de los más 
pobres) y la producción agrícola valen lo suficiente como para que el Estado dedique ese 
presupuesto al IMN, digamos que fuese de UN millón de USD, que resulta de sumar al 
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presupuesto actual los costos reccurrentes para sostenibiliad del proyecto CLIBER a partir 
del 5º año, lo que representaría 0,04% del PIB agrícola o 0,02% del PIB agrícola con 
agroindustria, respectivamente.  

En los últimos años (entre 2001-2007), las inundaciones y tormentas produjeron el mayor 
impacto económico y humano en Costa Rica, con pérdidas promedio anual para el 
período 1997-2006 de 0,40% del PIB 2008, con un total para los 10 años de 127 mdd de 
daños y 155 mil de personas afectadas, de las cuales 8 inundaciones causaron 100 mil 
personas afectadas y daños por 106 mdd USD, en tanto que en esos 10 años las tormentas 
han afectado a unas 55.000 personas y ocasionado daños por 55 mdd USD.  

De esas cifras se observa que un presupuesto anual del componente científico (i.e. 1 
millón de USD por año para el IMN) que representaría el 0,003% del PIB 2008, es decir, 
1/127 de las pérdidas ocasionadas en los últimos 10 años, de ahí que sí se justifica decir 
que por cada dólar que un país invierte en su servicio meteorológico nacional, recuperaría 
hasta 10 veces su valor, ó más de 100 veces en diez años. 

11. Sostenibilidad a largo plazo 

La sostenibilidad del proyecto CLIBER, es decir, el futuro de la operación de los equipos 
de medición (estaciones meteorológicas, radiosondeo, termopluviométricas, etc.), de los 
equipos de informática y otros bienes que permitirán que Costa Rica tenga una capacidad 
adecuada de medición y observación meteorológica y del cambio climático, dependerá que 
se asigne el presupuesto necesario para sostener el funcionamiento de los equipos, así 
como de contar con el personal en número y con la capacidad necesaria. Es al 
mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad científica y planificación de operaciones del 
IMN a lo que se orienta el Proyecto CLIBER. 

12. Alianzas Estratégicas y Coordinación de Implementación 

El IMN implementará el Proyecto en un marco de colaboración y coordinación nacional en 
particular como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias,  
coordinado por la CNE (http://www.cne.go.cr), pero también con mucha comunicación, 
coordinación y alianzas estratégicas con Departamento de Aguas del MINET, notablemente 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), entre otros actores, para hacer sinergias mediante la participación de otras 
entidades del Estado que son usuarios importantes de los datos y la información 
meteorológica, climática e hidrológica, y que también son actores claves para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población. 

Entre las principales entidades del Estado con las cuales se coordina el IMN y se 
fortalecería dicha coordinación con el Proyecto, formando alianzas estratégicas, se pueden 
citar: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), etc. 

En el entorno internacional, el IMN implementará el Proyecto en un marco de colaboración y 
coordinación internacional, con el apoyo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, tiene excelentes relaciones con entidades o instituciones de otros 
países y del ámbito de Centroamérica y El Caribe, en el marco de la OMM y como país 
miembro de la región AR-IV. Asimismo, como parte de las acciones del Proyecto, el IMN 
fortalecerá sus vínculos regionales e internacionales, en particular en el marco del SICA, el 
CRRH, el CEPREDENAC, y otras organizaciones. 
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13. Evaluación y Seguimiento 

El seguimiento del Proyecto se realizará a través de informes semestrales de progreso 
presentados por el IMN en tanto que es el organismo ejecutor, con una evaluación y 
auditoria anual, la cual será un proceso ex – ante para el Plan de Acción del año fiscal por 
iniciar, y ex – post para el año fiscal concluido. Los informes semestrales o anuales incluirán 
información sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, los 
problemas para la ejecución y las acciones tomadas para superarlos.  

Se realizará una evaluación intermedia al cumplirse 12 meses desde el primer gasto del 
Proyecto o cuando el monto acumulado de la inversión alcance el 60% de los recursos 
comprometidos, lo que ocurra primero. Una evaluación final al cumplir 24 meses desde el 
primer desembolso o al término del Proyecto, lo que ocurra primero.  

Para este fin, de evaluación y seguimiento, así como para otros aspectos de 
implementación de las actividades mismas del Proyecto, la OMM y la AEMET han 
ofrecido a Costa Rica su colaboración. 


